



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 25 del 26/02/2025



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO CUP: E41B22001040006 – M.4 C.1, I 1.1, PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LAPRIMA INFANZIA. FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.

L'anno 2025 addì 26 del mese di Febbraio alle ore 18:35, nella sede del Comune di Marano Principato, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con le forme di legge e statuto, la Giunta comunale si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Giuseppe Salerno con la presenza dei signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	SALERNO GIUSEPPE	Sindaco	X	
<u>2</u>	BILOTTO ANGELO ROBERTO	Vice Sindaco	X	
<u>3</u>	MUTO FRANCESCO	Assessore	X	
<u>4</u>	MOLINARO AMALIA GILDA	Assessore		X
<u>5</u>	RUFFOLO GIULIA	Assessore	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Longo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Emanuela Longo, Giuseppe Salerno e stampato il giorno 05/03/2025 da Francesco Ruffolo. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO CUP: E41B22001040006 – M.4 C.1, I 1.1, PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LAPRIMA INFANZIA. FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PREMESSO che con nota del 11/10/2022 n. 85446 assunta al protocollo dell’Ente al n. 8824 del 12/10/2022 è stato comunicato che l’intervento candidato di cui avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, M.4 – C.1 – I 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, inerente la “*REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO*” - CUP: E41B22001040006, per una spesa complessiva di € 288.000,00, è stata ammessa a finanziamento e inoltre venivano dettate le indicazioni operative per la sottoscrizione dell’accordo di concessione e che con successiva nota del 20/10/2022 prot. 89005 acquisita al protocollo dell’ente al n. 9083 del 20/10/2022 veniva sottoscritto digitalmente tra le parti l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 24/10/2022 si prendeva atto del finanziamento di che trattasi;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Tecnico UTC/LL.PP. n. 200/587 del 08/11/2022 con la quale veniva nominato, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 R.U.P. dell’intervento il Dr. Geom. Giovanni TENUTA, dipendente dell’Ente in servizio presso il Settore Tecnico LL.PP.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 03/05/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato: “*Realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido nel Comune di Marano Principato*” – CUP: E41B22001040006 a firma dell’ing. Giuseppe CERVAROLO, incaricato con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. n. 708 del 28/12/2022 per l’importo complessivo pari ad € 288.000,00;

VISTA la Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 288/107 del 07/06/2023 con la quale si è proceduto, a seguito di espletamento della procedura di gara, attraverso la piattaforma della CUC SERRE di Mendicino, all’aggiudicazione dell’appalto in favore della Ditta Emilimmobiliare sas di Ruffolo Luigi & C. Via Mazzini, Marano Marchesato (CS) P.I. 02526180787 con un ribasso offerto del 31,390 % per un importo contrattuale di € 148.645,25 a cui vanno aggiunti € 5.743,85 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e per un importo contrattuale di € 154.389,25 oltre I.V.A. e per complessivi € 169.828,18;

CONSIDERATO CHE in data 25/10/2023 è stato stipulato contratto d’appalto Rep. n. 03 del 25/10/2023, registrato a Cosenza il 27/10/2023 al n. 19592 tra la stazione appaltante e l’operatore economico;

CHE in data 29/11/2023, la DD.LL. ha disposto la consegna dei lavori in favore della Ditta Esecutrice;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Emanuela Longo, Giuseppe Salerno e stampato il giorno 05/03/2025 da Francesco Ruffolo. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CHE in data 04/12/2023 è stata disposta la prima sospensione dei lavori;

CHE in data 06/09/2024 è stata effettuata la ripresa lavori;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Tecnico UTC/LL.PP. n. 414 del 03/09/2024 con la quale si è rettificato il quadro economico di progetto a seguito di errore di battitura;

VISTA l'istanza del Direttore dei Lavori pervenuta al protocollo comunale al n. 0007340 del 16/09/2024, con la quale viene richiesta l'autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante tecnica ai sensi dell'ex art. 106 del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., oggi art. 120 del D.Lgs. N. 36/2023, per le motivazioni riportate nella stessa nota, in atti d'ufficio;

VISTA la nota prot. n. 7946 del 07/10/2024 con la quale si autorizzava l'Ing. Giuseppe CERVAROLO, in qualità di Direttore dei Lavori dell'intervento alla redazione di Perizia di Variante tecnica, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, tale da non comportare aumento degli importi contrattuali e la non alterazione della natura generale del contratto e del progetto;

VISTA la nota prot. n. 0009282 del 22/11/2024 con la quale l'Ing. Giuseppe Cervarolo, trasmetteva la Perizia di Variante composta dai seguenti elaborati:

1. TE.01.00 - Relazione di Perizia di Variante
2. TE.02.00 - Computo Metrico Estimativo Perizia di Variante
3. TE.03.00 - Elenco Prezzi Unitari di Perizia Variante
4. TE.04.00 – Analisi nuovi prezzi di Perizia Variante
5. TE.05.00 – Stima incidenza della manodopera Perizia di Variante
6. TE.06.00 - Quadro Comparativo
7. TE.07.00 - Quadro Economico Perizia di Variante
8. TE.08.00 - Verbale Concordamenti Nuovi Prezzi
9. TE.09.00 – Atto di sottomissione Nuovi Prezzi
10. AR.01.00 – Pianta Piano Terra e distribuzione funzionale degli spazi – stato di progetto
11. AR.02.00 – Prospetti – Stato di progetto
12. AR.03.00 - Sezioni– Stato di progetto
13. ST.01.00 - Relazione generale di calcolo
14. ST.01.01 - Tabulati di calcolo Tomo 1
15. ST.01.02 - Tabulati di calcolo Tomo 2
16. ST.01.03 - Relazione geotecnica e sulle fondazioni
17. ST.01.04 - Relazione ai sensi del cap. 10.2 delle NTC 2018
18. ST.01.05 - Relazione di verifica solai in legno
19. ST.01.06 - Relazione sui Materiali Strutturali
20. ST.01.07 - Fascicolo dei calcoli muro in c.a. sez. 1
21. ST.01.08 - Fascicolo dei calcoli muro in c.a. sez. 2
22. ST.01.09 - Fascicolo dei calcoli muro in c.a. sez. 3
23. ST.01.10 - Relazione sui Materiali Strutturali - Muro di Sostegno
24. ST.02.00 - Carpenteria fondazione
25. ST.02.01 - Carpenteria piano terra
26. ST.02.02 - Distinta armature platea di fondazione
27. ST.02.03 - Distinta armature pilastri
28. ST.02.04 - Distinta armature delle travi
29. ST.02.05 - Esecutivi muro di sostegno in c.a.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Emanuela Longo, Giuseppe Salerno e stampato il giorno 05/03/2025 da Francesco Ruffolo. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

30. ST.02.06 - Esecutivi muro di sostegno in c.a.

RICHIAMATO nello specifico il quadro economico che di seguito si riporta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMUNE DI MARANO PRINCIPATO "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO"				
	VOCI	IMPORTI €	IMPORTI POST GARA €	PERIZIA DI VARIANTE
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			
A.1	A1) Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 216 652,68		
	A1) Importo totale dei lavori con ribasso d'asta (31,39%)		€ 148 645,40	€ 148 645,40
A.2	A2) Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso (2,5% di A.1)	€ 5 743,85	€ 5 743,85	€ 5 743,85
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	222 396,53 €	154 389,25 €	154 389,25 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	PRESTAZIONI TECNICHE			
B.1.1	Spese tecniche (prog, DDLL, sicurezza, cont, CRE)	€ 16 498,89	€ 16 498,89	€ 16 498,89
B.1.2	Collaudo statico	€ 1 962,75	€ 1 962,75	€ 1 962,75
B.1.3	Studio geologico	€ 1 650,00	€ 1 650,00	€ 1 650,00
B.1.4	Indagini geognostiche	€ 2 246,04	€ 2 246,04	€ 2 246,04
B.1.5	Rup - art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016 (80 % funzioni tecniche)	€ 2 846,68	€ 2 846,68	€ 2 846,68
B.1.6	Rup - art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 (20 % beni strumentali)	€ 711,67	€ 711,67	€ 711,67
	TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE B1	25 916,02 €	25 916,02 €	25 916,02 €
C1	Previdenza			
C1.1	CNPAIA su spese tecniche (progettazione)	€ 659,96	€ 659,96	€ 659,96
C1.2	CNPAIA su collaudo statico	€ 78,51	€ 78,51	€ 78,51
C1.3	CNPAIA su studio geologico	€ 66,00	€ 66,00	€ 66,00
	TOTALE PREVIDENZA C1	804,47 €	804,47 €	804,47 €
D1	ALTRO			
D1.1	Spese per pubblicità (max 0,5 %)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
D1.2	Spese cuc e commissioni	€ 2 300,00	€ 2 300,00	€ 2 300,00
D1.3	Dritti di istruttoria per N.O/pareri	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
D1.4	Spese catastali	€ 1 300,00	€ 1 300,00	€ 1 300,00
D1.5	spese per allacci ai pubblici servizi	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
	TOTALE ALTRO	8 100,00 €	8 100,00 €	8 100,00 €
E	I.V.A.			
E1.1	IVA sui lavori (10 %)	€ 22 239,65	€ 15 438,93	€ 15 438,93
E1.2	IVA su spese tecniche (B1.1+B1.2+B1.3+B1.4+B1.6)	€ 5 204,69	€ 5 204,69	€ 5 204,69
E1.3	IVA su altre voci (C1.1+C1.2+C1.3)	€ 176,98	€ 176,98	€ 176,98
	TOTALE IVA E	27 621,33 €	20 820,60 €	20 820,60 €
F1	IMPREVISTI	3 161,65 €	3 161,65 €	3 161,65 €
F2	ECONOMIE		74 808,01 €	74 808,01 €
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	288 000,00 €	288 000,00 €	288 000,00 €

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Emanuela Longo, Giuseppe Salerno e stampato il giorno 05/03/2025 da Francesco Ruffolo.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegato alla stessa e gli elaborati sono conservati agli atti del Settore III, UTC/LL.PP;

VISTO che il progetto prodotto individua esattamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall'Ente e dal finanziatore PNRR di cui alla Misura 4 – investimento 1.1;

VISTO che l'intervento è indispensabile e indilazionabile in quanto rientra nell'attività di programmazione dell'Ente e permette la realizzazione di un'opera a servizio della collettività;

VISTO che il fine ultimo dell'opera è il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti;

DATO ATTO che il progetto di variante è stato validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed è stata verificata la completezza della documentazione di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, giusto attestato del 24/02/2025, in atti d'ufficio;

VISTO che a stata resa dal Tecnico Progettista la dichiarazione ai sensi della Legge 662/1996;

PRECISATO che al finanziamento totale dell'opera si provvederà con fondi nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

- Che l'intervento, nel suo complesso, interessa nuove infrastrutture su aree di proprietà pubblica.
- Che il suddetto importo di progetto trova imputazione nel bilancio corrente, in corso di elaborazione, al Cap. 1352/1 per l'intera somma con contributo per come in premessa specificato;
- Che la perizia di variante tecnica non varia l'importo contrattuale e non comporta aumento di spesa;
- Che la perizia di variante è di carattere tecnico funzionale ed è atta a migliorare le prestazioni tecniche dell'edificio;
- Che la perizia di variante non altera la natura del progetto;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento saranno assolte dal Geom. Giovanni TENUTA tecnico del Comune di Marano Principato giusta determinazione UTC/LL.PP n. 200/587 del 08/11/2022;

CONSIDERATO che l'opera è confermata nel Piano Triennale delle OO.PP. 2025/2027 nell'elenco Annuale delle OO.PP.2025;

RITENUTO di procedere all'approvazione della proposta progettuale di che trattasi;

VISTO il preminente interesse pubblico connesso alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile UTC/LL.PP, attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere favorevole di regolarità tecnico-urbanistica del Responsabile del Settore tecnico-urbanistica;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Emanuela Longo, Giuseppe Salerno e stampato il giorno 05/03/2025 da Francesco Ruffolo. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 12 del 27/01/2023 ad oggetto: "Piano triennale della prevenzione corruzione e della trasparenza e integrità per il triennio 2023/2025 (PTPCT) - Approvazione - Delib. ANAC 1064/13-11-2019 e PNA 2022", esecutiva;

VISTA La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/04/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 - Anno 2024 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.)", esecutiva;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 07 del 03/02/2025 ad oggetto: "Approvazione dello schema Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025-2027 - (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000). Presentazione al Consiglio Comunale.", esecutiva;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 10/02/2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - Provvisorio (Art. 169 Del D.Lgs. N. 267/2000). Anno 2025.", esecutiva;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025);

VISTO il D.Lgs. N. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO Il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Per tutto quanto sopra esposto,

ad unanimità dei voti favorevoli espressi in forma di legge

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

1. DI APPROVARE la perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii dell'intervento denominato: "Realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido nel Comune di Marano Principato" – CUP: E41B22001040006 a firma dell'ing. Giuseppe CERVAROLO, acquisito agli atti del Comune al protocollo N. 0009282 del 22/11/2024 completo di tutti gli elaborati, per come in premessa riportati, che prevede un intervento per un importo complessivo di € 288.000,00 e non produce aumento di spesa;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Emanuela Longo, Giuseppe Salerno e stampato il giorno 05/03/2025 da Francesco Ruffolo. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. DI CONFERMARE R.U.P. dell'intervento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii., il Dr. Geom. Giovanni TENUTA, istruttore tecnico del comune di Marano Principato;

3. DI DARE ATTO che il CUP assegnato è: **E41B22001040006**.

4. DI DARE ATTO

- Che la perizia di variante è di carattere tecnico funzionale ed è atta a migliorare le prestazioni tecniche dell'edificio;
- Che la perizia di variante non altera la natura del progetto;
- Che la perizia di variante non comporta aumento di spesa;
- Che al finanziamento dell'opera si provvederà interamente con fondi di cui PNRR, M. 4 – C.1 –I. 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile Settore III UTC/LL.PP., quale RUP, e al Responsabile Settore Finanziario, ognuno per quanto di competenza;

6. DARE ATTO che si applicano tutte le disposizioni inerenti in materia di PNRR, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione, informazione, rendicontazione e monitoraggio previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

7. DI DARE MANDATO al Responsabile BDAB-MOP per la rendicontazione dell'opera, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e delle disposizioni di finanziamento e alla Struttura PNRR per il monitoraggio sul sistema ReGIS, previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e dalle disposizioni di finanziamento.

8. DI DARE comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e Prefettura;

9. DI PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web comunale Sez. "Amministrazione Trasparente" Sez. OO.PP. e sez. Misure PNRR;

10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL Sindaco
Dott. Giuseppe Salerno

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Longo

(atto sottoscritto digitalmente)



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo
SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo

PROPOSTA DI GIUNTA N. 25 DEL 25/02/2025

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO CUP: E41B22001040006 – M.4 C.1, I 1.1, PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LAPRIMA INFANZIA. FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

25/02/2025

Il Responsabile
Eduardo Biagio Iannace / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo

–

PROPOSTA DI GIUNTA N. 25 DEL 25/02/2025

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO CUP: E41B22001040006 – M.4 C.1, I 1.1, PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LAPRIMA INFANZIA. FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

26/02/2025

Il Responsabile del Settore
EMILIA MOLINARO / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 25 del 26/02/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000), dal 04/03/2025 al 19/03/2025

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/02/2025 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000) in data 04.03.2025 con Prot. n. 1673.

Data, 04/03/2025

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Gianfranco Lupo / ArubaPEC S.p.A.